

##### CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RENOVATION DE LA SALL DES FETES DE CAZERES																																																	
ATTENTION LA GRANDE SALLE ET LES SANITAIRES SERONT LIBERES POUR LE 1 ^{er} DECEMBRE 2018 IMPERATIVEMENT																																																	
VILLE DE CAZERES		juin-18				juil-18				août-18				sept-18				oct-18				nov.-18				déc.-18				janv.-19				févr.-19				mars-19				avr.-19							
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ENTREPRISES																																																	
LOT 01 DEMOLITION TERRASSEMENT GROS ŒUVRE																																																	
Installation de chantier																																																	
OS PREPARATION 2 semaines																																																	
Installation de chantier																																																	
LIVRAISON GRANDE SALLE																																																	
SANITAIRES ENTRESOL																																																	
Démolition																																																	
Réseaux																																																	
EXTENSION CUISINE																																																	
Démolition y compris vers extension avec calfeutrement provisoire																																																	
Terrassement																																																	
Terrassement fondation																																																	
Réseaux																																																	
Fondations																																																	
Dallage																																																	
Elevations murs																																																	
Enduits																																																	
GRANDE SALLE																																																	
Démolition																																																	
Plans d'exécution																																																	
Renforts																																																	
reprise d'allèges																																																	
Finitions																																																	
LOT 02 MENUISERIE EXTERIEURE - SERRURERIE																																																	
Ensemble du batiement/rénovation																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fabrication																																																	
Pose																																																	
EXTENSION CUISINE																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fabrication																																																	
Pose																																																	
GRANDE SALLE																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fabrication																																																	
Pose																																																	
HALL ET CLUB HOUSE																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fabrication																																																	
Pose																																																	
LOT 03 MENUISERIE INTERIEURE																																																	
SANITAIRES/ENTRESOL																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fourniture																																																	
Plinthes																																																	
Meuble kitch																																																	
EXTENSION CUISINE																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fourniture																																																	
Meubles																																																	
GRANDE SALLE																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fourniture																																																	
HALL ET CLUB HOUSE																																																	
Prise de cotes																																																	
Commande																																																	
Fourniture																																																	
LOT 04 CLOISONNEMENT FAUX PLAFONDS																																																	
SANITAIRES/ENTRESOL																																																	
Doublage																																																	
Cloisonnement																																																	
Jointage																																																	
Ossature faux-plafond																																																	
EXTENSION CUISINE																																																	
Doublage																																																	
Cloisonnement																																																	
Jointage																																																	
Ossature faux-plafond																																																	
GRANDE SALLE																																																	
Doublage																																																	
Jointage																																																	
Ossature faux-plafond																																																	
HALL ET CLUB HOUSE																																																	
Doublage																																																	
Cloisonnement																																																	
Jointage																																																	
Ossature faux-plafond																																																	
LOT 05 CARRELAGE FAIENCE																																																	
SANITAIRES/ENTRESOL																																																	
Ragréage																																																	
Carrelage																																																	
Faïence																																																	
EXTENSION CUISINE																																																	
Ragréage																																																	
Carrelage																																																	
Faïence																																																	

